

Gemeente Haarlem
T.a.v. de heer R. Admiraal
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Alkmaar, 24-05-2017
Onderwerp: Aangepaste offerte Houtplein en Dreef – betreft 'Herinrichting Dreef en Paviljoenslaan'
Projectnummer: 348275
Referentienummer: SWNL0207017

Geachte heer Admiraal,

Hierbij ontvangt u onze aangepaste offerte op basis van de scopewijziging van het project Houtplein en Dreef. De nieuwe scope van het project betreft 'Herinrichting Dreef en Paviljoenslaan'.

De herinrichting van het Houtplein valt nu buiten het project. Hiervoor ontvangt u een aparte aanbieding.

In deze offerte zijn de wijzigingen ten opzichte van de aanbieding Houtplein en Dreef verwerkt. Onze offerte van 14 januari 2016 met referentienummer GM-0160456 komt hiermee te vervallen en wordt vervangen door deze aanbieding.

Als bijlage is een financieel overzicht bijgevoegd waarop staat vermeld:

- welke budgetten nog openstaan ten behoeve van nog uit te voeren werkzaamheden
- minderwerk, budgetten / werkzaamheden die zijn vervallen
- meerwerkopgaven 01, 02a en 03, reeds uitgevoerd en gefactureerd
- meerwerkopgaven 04 en 05, het gevolg zijn van de scopewijziging
- reeds gefactureerd bedrag en nog te factureren bedrag
- aangepaste opdrachtsom

Hieronder staat een tabel met een verkorte weergave hiervan.

Uitgangspunten en werkzaamheden

Hieronder staan de werkzaamheden die wij uitvoeren, gebaseerd op de benoemde uitgangspunten. Als bijlage is een planning bijgevoegd ter verduidelijking.

Algemeen

- Aanpassing kruispunt Paviljoenslaan is toegevoegd aan het ontwerp (exclusief VRI)
- Herinrichting trottoir Houtplein valt nu buiten de projectscope
- Tekening Voorlopig Ontwerp van 27-01-2017

W100 Projectbeheersing / projectmanagement:

- Heropstarten van het project, verwerken nieuw aangeleverde gegevens
- Doorlooptijd projectmanagement / voorbereiding tot start uitvoering, 4 maanden
- Per 4 weken voortgangsoverleg, inclusief vastlegging stand van zaken

W200 Omgevingsmanagement

- Organiseren bewonersavond, VO, inclusief voorbereiding
- Aanleveren diverse 3D visualisaties
- Eenmalig overleg Fietsersbond en coördinatieoverleg nutsbedrijven
- Versturen VO-tekeningen aan nutsbedrijven
- Tweemaal overleg PNH
- Verwerken vragen en reacties in 'beantwoording zienswijzen', na controle gemeente, definitief maken en verzenden aan de indieners

W300 Onderzoek en advies

- Na de herstart van het project hebben de interne stakeholders binnen de gemeente aangepaste PvE's aangeleverd. Deze worden door ons getoetst en verwerkt in de Ontwerpnota
- Verlichtingsberekening (2 varianten, namelijk vervangen armatuur of gehele mast)

W400 Ontwerpwerkzaamheden

- Verwerken opmerkingen op VO naar DO (opmerkingen zoals benoemd in stakeholderslijst van 06-04-2017)
- Verwerken opmerkingen als gevolg van ingediende zienswijzen, betreffen kleine wijzigingen
- Opstellen DO-raming op kengetallen

W400 Aanpassing VRI

- Wij verzorgen de aanvraag naar Dynniq ten behoeve van de werkzaamheden aan de VRI. Betreffen twee overlegmomenten met Dynniq en inzet van 16 uur adviseur ter begeleiding / ter toetsing van ingediende stukken
- Gemeente is opdrachtgever van Dynniq, opdracht zal via haar worden verstrekt. De kosten van Dynniq zijn dus niet in deze aanbieding opgenomen
- Dynniq zal de softwarematige aanpassing aan de VRI voorbereiden en implementeren
- Dynniq zal de werktekening / hoeveelheidsstaat ten behoeve van de aanpassing aan de VRI, verzorgen

W500 Contract

- Definitief maken Ontwerpnota
- Opstellen van een hoeveelhedenstaat (Excellijst, met omschrijving werkzaamheden per onderdeel, geen gedetailleerde besteksomschrijvingen als RAW-bestek deel 2.2)
- Opstellen technisch DO-tekeningen (minder uitgebreid dan bestekstekeningen, omdat ROGO-aannemer bekend is met standaardisering Haarlem)
- Overleg met ROGO-aannemer ten behoeve van afstemming gewenste fasering vindt gelijktijdig plaats met voortgangsgesprekken gemeente
- De aannemer verzorgt de faseringstekeningen, tevens de uitvoeringscoördinatie met derden als Bereikbaarheidsoverleg, nutsbedrijven, Connexxion et cetera

W600 Aanbesteding

- Beoordelen aanbieding ROGO-aannemer

W700 Uitvoeringsfase

- Doorlooptijd uitvoering start werk tot oplevering 12 weken
- Zeer beperkte inzet Sweco Nederland B.V. als gevolg van inzet bekende aannemer in Haarlem, die onder het ROGO-contract zijn werkzaamheden verricht
- De directievoerder vervult ook de rol van omgevingsmanager en projectmanager, waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor de omgevingscommunicatie. Sweco heeft alleen een toetsende rol. Inzet is op verzoek gemeente ingeschat op 2 uur/week
- Inzet toezichthouder is beperkt tot steekproefsgewijze controle. Inzet is op verzoek gemeente ingeschat op 6 uur/week

Aanbieding

- 1) Deze voorbereidingswerkzaamheden (W100 t/m W600) bieden wij u aan voor een bedrag van (zevenenzeventigduizend negenhonderdnegeendertig euro).
- 2) De werkzaamheden tijdens de uitvoering (W700) bieden wij u aan voor een bedrag van (negenduizend achthonderdvijftig euro).

Alle genoemde bedragen in deze offerte zijn exclusief btw.

Prijspeil

De tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2017 en geldig tot 1 januari 2018, daarna vindt indexering plaats.

Gestanddoening

Wij doen deze offerte gestand tot 2 maanden na dagtekening van deze brief.

Bij opdracht na deze datum verrekenen wij eventuele prijsstijgingen met u.

Facturering

De facturering is als volgt:

Vorbereiding:

- 68% reeds gefactureerd
- 32% conform het voortschrijden van de werkzaamheden

Uitvoering:

- 100% conform het voortschrijden van de werkzaamheden

Kwaliteit en duurzaamheid

Kwaliteit en duurzaamheid maken deel uit van het Sweco-ondernemingsbeleid en onze ondernemingsbeginselen. Wij hanteren voor de uitvoering van onze projecten een integraal QSE (Quality, Safety & Environmental) managementsysteem conform ISO 9001, ISO 14001 en de CO₂-prestatieladder, niveau 5. Het gezond, goed en duurzaam uitvoeren van onze projecten is daarmee voor ons vanzelfsprekend.

Onze ruime ervaring en expertise op het gebied van duurzaamheid delen wij graag met u. Het is onze ambitie om binnen de kaders van het project, vanaf de start met u te zoeken naar de meest duurzame oplossing(en).

Door bij al onze ontwerp-, ingenieurs- en managementadviesactiviteiten duurzaamheid als uitgangspunt te nemen, kunnen wij oplossingen creëren die de toekomst zowel vormgeven als respecteren.

Rechtsverhouding

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtshandelingen is 'De Nieuwe Regeling 2011 – Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011' (DNR 2011) van toepassing.

De toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Met betrekking tot onze aansprakelijkheidsbeperking, zoals deze in DNR 2011 nader is uitgewerkt, wijzen wij erop dat de te vergoeden schade per opdracht onder andere beperkt is tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000,00.

Ondertekenen en retourneren

Indien u akkoord gaat met deze offerte, verzoeken wij u één exemplaar rechtsgeldig ondertekend aan ons te retourneren.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de projectleider, Oscar Kramer, telefoonnummer +31 88 811 53 50, e-mailadres oscar.kramer@sweco.nl of met Wim Lemmers, teammanager, telefoonnummer +31 88 811 53 89, e-mailadres wim.lemmers@sweco.nl.

Wij zien uw reactie, onder vermelding van ons referentienummer, met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Sweco Nederland B.V.



John Jansson
Hoofd Afdeling Techniek

Voor akkoord met de offerte
en bevestiging ontvangst van de bijlagen:
Gemeente Haarlem

Naam:
Functie:
Plaats en datum:

Bijlagen:

- Planning Dreef en Paviljoenslaan van 19 april 2017
- Financieel overzicht van 19 april 2017
- Meerwerkopgaven 01 t/m 05
- Tweede exemplaar van deze offertebrief met referentienummer SWNL0207017
- Retourenvelop